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JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

UFSC – MILESTONE TIME SCHEDULE

Cronograma de marcos
Á
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a
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a
/ 

R
U

Aproximadamente 8 meses após assinatura do contrato

B
lo
c
o
U

B
lo
c
o
O
-1

Assinatura do 

Contrato e 

Início da Obra

Infraestrutura / Paredes

Praça e Boulevard

Entrada de energia - Subestação

Produção peças pré-fabricadas

Entrega da obra

28/02

Fundação /Montagem pré-fabricados

Paredes / Infaestrutura

Comissionamento

Comissionamento

Comissionamento

Acabamentos - Revisão Iluminação

Existente, Calçadas e Placas sinalização

Relocação Vagas de EstacionamentoÁ
re
a

Ex
te
rn
a

Quadra Poliesportiva

Mobilização Canteiro de Obra

Entrega Bloco O-1

29/01

Paredes / Infraestrutura

Acabamentos / Finalização Instalações

Acabamentos / Finalização Instalações

Acabamentos / Finalização Inst. / Fachada

Entrega RU

29/01

Entrega Bloco U

28/02
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Cronograma de marcos

Á
re
a
C
e
n
tr
a
/ 

R
U

Aproximadamente 8 meses após assinatura do contrato
B
lo
c
o
U

B
lo
c
o
O
-1

Assinatura do Contrato e Início da Obra

Infraestrutura / Paredes

Praça e Boulevard

Entrada de energia - Subestação

Produção peças pré-fabricadas

Entrega da obra

28/02

Fundação /Montagem pré-fabricados

Paredes / Infaestrutura

Comissionamento

Comissionamento

Comissionamento

Acabamentos - Revisão Iluminação

Existente, Calçadas e Placas sinalização

Relocação Vagas de EstacionamentoÁ
re
a

Ex
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Quadra Poliesportiva

Mobilização Canteiro de Obra

Entrega Bloco O-1

29/01

Paredes / Infraestrutura

Acabamentos / Finalização Instalações

Acabamentos / Finalização Instalações

Acabamentos / Finalização Inst. / Fachada

Entrega RU

29/01

Entrega Bloco U

28/02


